

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад №78 Центрального района СПб**

ПРИНЯТО

Педагогическим советом  
образовательного учреждения  
ГБДОУ детский сад № 78  
Центрального р-на СПб  
протокол от «\_14\_»\_мая\_ г. №\_3\_

УТВЕРЖДЕНО

приказом  
заведующий ГБДОУ детский сад № 78  
Центрального р-на СПб  
\_\_\_\_\_ Дмитриевская О.О.  
приказ от «\_14\_»\_мая\_ г. №\_16/4\_

**«Дорожная карта» по созданию системы визуальной пространственной навигации в здании и помещениях дошкольного образовательного учреждения**

<b>Направления деятельности</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Срок</b>
<b>1 Проектирование системы пространственной навигации и визуализации основной документации ДОУ</b>		
1.1.Выявление состояния навигационной системы в ДОУ (наличие поэтажных навигационных планов, названий помещений и соответствующих указателей направления движений на каждом этаже, кабинетные таблички, специальные указатели информирующие о выходе из здания и др.)	Руководитель ДОУ	май 2021
1.2.Выявление состояния визуализации основной документации образовательной организации (наличие и качество информационных стендов, памяток, использование QR-кодов)	Руководитель ДОУ	май 2021
1.3.Определение основных точек навигации в ДОУ с помощью наблюдения или опроса родителей	Руководитель ДОУ	май 2021
1.4.Определение мест (коридоры, холлы, рекреации, групповые помещения), формы, цветового,	Руководитель ДОУ	май 2021

графического и технологического решения системы навигации и визуализации основной документации		
1.5.Создание схемы размещения элементов визуальной пространственной навигации		Май –июнь 2021
1.6.Создание эскизов-чертежей типовых элементов навигации	Руководитель ДОУ	Май –июнь 2021
1.7. Определение ресурсов для создания элементов визуальной пространственной навигации и технических возможностей визуализации основной документации образовательной организации	Руководитель ДОУ	Май –июнь 2021
<b>2.Производство элементов навигационной системы</b>		
2 Сформирование технического задания	Руководитель ДОУ	Июнь-июль 2021
2.2.Изготовление элементов навигационной системы. Создание визуализации основных документов образовательной организации с помощью двухмерных штрих-кодов (QR-код)	Руководитель ДОУ	Июль-август 2021
<b>3.Монтаж элементов и оформление визуализации основных документов</b>		
3.1.Монтаж изделий по схеме размещения элементов навигации	Руководитель ДОУ	До 31 августа
3.2.Оформление информационных стендов с применением двухмерных штрих-кодов (QR-код)	Руководитель ДОУ	До 31 августа
<b>4.Размещение информации на официальном сайте</b>		
4.1.Размещение фото-материалов навигационной системы ДОУ на официальном сайте	Руководитель ДОУ	До 31 августа